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Progres Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran KLHK TA. 2024

Realisasi KLHK sampai dengan 15 Juli 2024 sudah mencapai 37,30%.
Realisasi tersebut menempatkan KLHK pada peringkat ke-66 dari 85 K/L
di bawah Realisasi Nasional yang mencapai 45,57%.

Pagu Rp 8.385 Miliar

Realisasi Rp 3.128 wiliar \

37,30%
A

0,29%

Realisasi anggaran periode
2023 sebelumnya 37,01% atau
Rp2i862,40 M

Realisasi Anggaran Per Eselon | KLHK (dalam Miliar Rupiah) ¢
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Realisasi berdasarkan Jenis Belanja ¢

@ 18,97
: % %
Belanja Pegawai d Belanja Barang Belanja Modal

Dari pagu Rp2.153,17M Dari pagu Rp5.492,79 M Dari pagu Rp 739,94 M

Telah terealisasi Rp1.359,34 M Telah terealisasi Rp1.628,27 M Telah terealisasi Rp 140,39 M
Realisasi berdasarkan Sumber Dana ¢
P Rp 52,41 M P Rp 21511 M P Rp19,5M
R Rp 24,09 M R Rp 66,05M R Rp 0,8M
SBSN| 45,97% RM | 39,51% HLN | 30,71% PNBP | 29,60% HLLN | 4,14%
P Rp 6.454,26 M P Rp1.644,62 M
R Rp 2.550,22 M R Rp 486,84 M

Highlight!

* Realisasi belanja barang dan modal serta sumber dana PNBP
dan HLLN masih di bawah 30%. Perlu percepatan pelaksanaan
kegiatan dan realisasi anggaran (terutama belanja kontraktual)

* Terdapat tiga Eselon 1 KLHK (termasuk BRGM) yang memiliki
realisasi anggaran di bawah realisasi KLHK (PSLB3, BRGM, dan
PPKL)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup KLHK o

Nilai Kinerja Kinerja Pelaksanaan * NKPA relatif rendah karena baru diukur dari aspek efektivitas capaian RO,
1151 Perencanaan Anggaran 91,04 Anggaran (IKPA) KLHK sedangkan capaian sasaran program dan sasaran strategis baru dapat diinput
AT (NKPA) KLHK sebesar 88y scbesar 91,04 dari pada Jan - Feb 2025. Sementara aspek efisiensi baru berprogres untuk
8,65 dari 100 poin 100 poin penautan RO dengan SBK
» Satkeragarrutin melaporkan Capaian RO bulan sebelumnya pada awal mulai
berikutnya melalui aplikasi SAKTI
» Satker agar melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana
Penarikan Dana (RPD) untuk meningkatkan IKPA
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*)IKPA sd. Juni 2024 B NKPA HIKPA ENKA



